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FLOTTILJOMRÅDET 
del av fastigheterna Säby 3:20 och Barkarby 2:2, Järfälla kommun 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

petaljplanen avses genomföras med nonnalt planförfarande enligt PBL (plan­
och bygglagen) med denna tidplan. 

Programsamråd: 
Detaljplan, samråd: 
Detaljplan, utställning: 
Antagen detaljplan: 
Byggstart: 

7 mars - 4 april 2003 
jan-feb 2004 
sept - okt 2004 
jan-feb 2005 
våren 2005 

Genomförande tid Detaljplanens genomförandetid slutar 10 år efter lagakraftdatum. 

Efter det att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen 
har dock därefter möjlighet att ändra eller upphäva planen, utan att 

• outnyttjade rättigheter behöver beaktas. 

• 
Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Ansvarsfördelning Järfälla kommun är ansvarig för projektering, utbyggnad samt drift- och 
underhåll av vägar, gång- och cykelvägar, allmänna ledningar och övriga 
åtgärder på allmän platsmark samt x-områden. Exploatören ansvarar för 
projektering, utbyggnad samt drift- och underhåll av vägar, gång- och 
cykelvägar, allmänna ledningar och övriga åtgärder på kvartersmark. 

Avtal 

Ansvar för återvinningsstations byggande och drift löses i förhandling mellan 
berörd fastighetsägare och producenterna för förpackningar och returpapper. 

Planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och 
exploatörerna inom planområdet. Av exploatörerna undertecknade avtal ska 
föreläggas kommunfullmäktige samtidigt som detaljplaneförslaget läggs fram 
för antagande. Markanvisningsavtal avses att tecknas med flera byggföretag 
för utbyggnad inom planområdet. Avtal har hittills tecknats med Skanska 
Sverige för'Norra kullerl;'Norra Kaptensvägeri' och'Fanjunkarvägeri'. 
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Fornlämningar 

Utbyggnads­
etapper 

Markägare 

Bergrum 

Nuvarande 
hyresgäster 

Innan utbyggnad kan påbörjas måste erforderliga arkeologiska under­
sökningar göras. Om byggstart ska kunna ske våren 2005 bör undersökningar 
göras under hösten 2004. 

Arkeologisk undersökning krävs för Raä 114 (för- ocp slutundersökning), för 
Raä 239 (för- och slutundersökning för dess södra del). 

Raä 119 ska skyddas väl under byggtiden. 

Planområdet föreslås byggas ut i etapper med bostadsbebyggelsen inom· 
'Norra kullerl' som första etapp. Utbyggnaden av området''Östra Herrestavägerl' 
bör kopplas till färdigställandet av Herrestavägen i enlighet med gällande 
detaljplan. Utbyggnaden av 'Fältet' bör genomföras i samband med byggande 
av den nya vägen i planområdets södra del. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Järfälla kommun äger marken inom planområdet. 

Inom den norra kullen finns ett bergrum som Fortifikationsverket disponerar 
inen avser att avveckla och överlåta till kommunen. Kommunen ska innan 
överlåtelsen ta ställning till bergrummets fortsatta användning och om det i 
fortsättningen kan användas till något ändamål eller om det ska gjutas igen. 

I de befintliga byggnaderna inom planområdet finns ett 60-tal hyresgäster. 

Fastighetsbildning, Mark ska överföras från fastigheterna Barkarby 2:2 och del av fastigheterna 
gemensamhetsan- Säby 3 :20 och nya fastigheter ska bildas för bostadsändamål och för handels-, 
läggningar mm kontors- och småindustriändamål. 

Planekonomi 

Vid framtida fastighetsbildning ska ledningsrätt bildas för befintliga hög­
spänningskablar som ligger i u-områden på fastighetsmark. 

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för vissa gemensamma anläggningar 
inom bostadskvarteren - entregator, avfallsutrymmen, gästparkeringsplatser, 
närlekplatser, grönytor mm. 

Servitut ska bildas för x-områden. 

E-området för den befintliga södra transformatorstationen ska vid framtida 
fastighetsbildning ligga kvar på kommunens mark alternativt upplåtas med 
ledningsrätt på kvartersmark. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Intäkter från markförsäljningen ska finansiera nya och ombyggda befintliga 
lokalgator, utbyggnaden av Herrestavägen med alleplantering, planskild 
gång- och cykelförbindelse vid Enköpingsvägen samt förlängning av 
befintliga gång- och cykelvägar utmed Folkungavägen och Flyginfarten till 
Flottilj området. 
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VA-anläggningarna finansieras med anläggningsavgifter enligt gällande taxa. 

Drift-, underhålls- Medel finns inte avsatta för ökade drift-, underhålls-och kapitalkostnader. 
och kapitalkost-
nader .,. 

Detaljplan 

Vägar/ge-vägar 
utanför 
planområdet 

Geotekniska 
undersökningar 

Markföroreningar 

Inmätning av träd 

Skydd av träd 
under byggtiden 

Fällning av träd 

Kostnader för framtagning av detaljplanen reg1eras mellan kommun­
ledningskontoret och miljö- och stadsbyggnadskontoret. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Herrestavägen ska byggas ut med total bredd i enlighet' med gällande detalj­
plan och utformas i princip enligt denna detaljplans illustration. 

En planskild gång- och cykelförbindelse behövs vid Enköpingsvägen. 

Befintliga gång- och cykelvägar utmed Folkungavägen och Flyginfarten 
förlängs. 

Kompletterande geotekniska undersökningar behövs innan utbyggnad sker. 
Inom delar av kullarna finns uppfylld mark. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (MIFO fas 2) ska utföras for 
de riskornråden som påträffats vid nyligen utförd miljöteknisk markutredning 
{MIFO fas 1). 

Innan detaljplan godkänns ska värdefulla träd vara inmätta och markerade på 
plankartan. Där markanvisningsavtal finns ansvarar exploatören för 
inmätningen. För övriga delområden ombesörjer miljö- och stadsbyggnads­
kontoret att inmätning sker. 

Träd som avses att sparas ska skyddas väl under byggtiden. Mark runt träden 
får ej belastas. 

Marklov krävs för fällning av träd med diameter större än 15 cm 1 m över 
marknivå. Sker fällning utan lov ska trädet ersättas med likvärdigt träd. 

Marklov krävs för nivåändringar inom tomtmark. Nivåändringar utan lov 
medför att marken måste återställas till den ursprungliga nivån. 

f/i;~ (j/4-litcf1G(1,~( 
Madeleine Lundbäck 
Planarkitekt 
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Revideringar efter utställningen: 
a) I genomförandebeskrivningen har skrivits in att kommunen ansvarar för 
drift och underhåll av x-områden samt att servitut ska bildas för x-områden. 

b) Vid framtida fastighetsbildning ska ledningsrätt bildas för befintliga 
högspänningskablar som ligger i u-områden på fastigl]etsmark. 

c) E-området för den befintliga södra transformatorstationen ska vid framtida 
fastighetsbildning ligga kvar på kommunens mark alternativt upplåtas med 
ledningsrätt på kvartersmark. 


