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Genomförandebeskrivning- 

 

Inledning 
En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen 

förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

Organisatoriska frågor 
Preliminär tidplan 

Programsamråd:  januari 2010 

Samråd (detaljplan och MKB)  januari 2011 

Utställning   maj-juni 2011 

Utställning av reviderade handlingar 26 mars-23 april 2012 

Antagande  september-oktober 2012 

Laga kraft:    november 2012 
 

Byggstart bedöms kunna ske under våren 2013 om inte planen överklagas. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 

med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 

upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

Markägoförhållanden mm 

Planområdet är ca 19 hektar och beläget strax söder om Åstorps södra 

verksamhetsområde mellan E4 i väster, Malmövägen i öster och i söder av 

Kölebäcken samt kraftledningar. 

Större delen av området Broby 57:1 m fl ägs av Åstorps kommun. Övriga 

fastighetsägare i området är Broby 5:21 Anna Lisa Nilsson samt Broby 5:23, 5:24, 

5:26 Bo Billgren. Vägfastigheterna för Malmövägen har osäkra ägarförhållanden. 

Samtliga markfastigheter kommer att lösas in. Uppgörelse kring inlösen av 

markfastighet ska undertecknas av båda parter innan planen kan antas. 

 

Följande fastigheter ska lösas in: 

Broby 5:21 (ägare Anna Lisa Nilsson) 

Broby 5:23, Broby 5:24 och Broby 5:26 (ägare Bo Billgren) 

Huvudmannaskap – allmän plats 

Allmän platsmark har kommunalt huvudmannaskap. 
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Genomförandebeskrivning- 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsplan 

För planområdet finns ingen gällande fastighetsplan. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning krävs för detaljplanens genomförande. Innan fastighetsbildning 

kan ske krävs inlösen av samtliga markfastigheter ej ägda av Åstorps kommun samt 

att planen vunnit laga kraft. Fastighetsägaren (Åstorps kommun) bekostar 

fastighetsbildningen. 

En fastighetsreglering för gatumark erfordras. Naturmark avsett för 

utjämningsmagasin skall tillföras allmän platsmark. 

Innan fastighetsbildning kan ske måste även vattenledningen genom området med 

sträckning längs med Malmövägen flyttas. Kostnader för denna flytt belastar Åstorps 

kommun. 

Servitut och ledningsrätt 

Servitut för till exempel el- eller teleledningar i mark och ovan mark måste instiftas.       

Fastighetsägaren står för eventuella kostnader kring instiftande av servitut och 

ledningsrätter. 

 

Samfälligheter 

Alla marksamfälligheter enligt fastighetsförteckningen skall upplösas i samband med 

fastighetsbildning. Kostnader för detta belastar Åstorps kommun. 

 

Tekniska frågor 
Vatten, avlopp och dagvatten 

Anslutning till vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar kan ske vid av kommunen 

anvisade inkopplingspunkter. Serviser finns inte utbyggda men ledningsnätet för 

vatten och avlopp har kapacitet för tillkommande bebyggelse. Utbyggnad för en 

kapacitetsökning kan behövas vid befintlig pumpstation för avloppsvatten. Ägarskifte 

av ledningar sammanfaller med tomtgräns. 

 

Vid projektering ska upprättande av brandvattenförsörjning ske i samråd med 

Räddningstjänsten för att tillgodose behovet av brandposter. 

 

Utjämningsmagasin för dagvatten anpassade till 100-årsflöden anläggs av Åstorps 

kommun på naturmarkområde som är beläget i områdets sydvästra del. 

 

Krav på omhändertagande av dagvatten på kvartersmark (tömningsflöde gentemot 

kommunens fördröjningsdammar mm) upprättas mellan framtida fastighetsägare och 

Åstorps kommun i exploateringsavtal. 

 

Som tidigare nämnt måste vattenledningen i området med sträckning längs med 

Malmövägen flyttas ut till u-området närmast vägen så att det befintliga läget utgår 

för att fastighetsbildning ska kunna genomföras. 
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Genomförandebeskrivning- 

Eldistribution  

Nya byggnader kan anslutas till elledning vid anvisad inkopplingspunkt. Mark-

område för nätstationer kommer att avsättas i området i samråd med Öresundskraft 

AB och styckas av som egna fastigheter. 

 

Innan arbete invid och under kraftledningsområden påbörjas skall kontakt tas med 

ONE Nordic AB för utväxling av elsäkerhetsföreskrifter. 

 

Ekonomiska frågor 
Exploateringsavtal upprättas med Åstorps kommun vid försäljning av mark inom 

området. 

 

Åstorps kommun tar ut anslutningsavgift av varje ny fastighetsägare enligt gällande 

VA-taxa. 

 

Kommunen berörs inte av drift eller underhåll av anläggningar på kvartersmark, med 

undantag för E-området för teknisk anläggning (pumpstation). 

 

När ny fastighetsbildning har gjorts i området kan fastigheter bildas och avyttras. 

Fastighetsregleringar bekostas av aktuella köpare. 

 

 

Bygg- och miljökontoret, Åstorp 2012-06-19 
 

 

 

 

 

 

 

Linda Svederberg  Andreas Ask 

Tf stadsarkitekt LAR/MSA  planarkitekt 


